

УТВЕРЖДАЮ.

Директор МБОУ «СШ №3 имени  
А.Н.Першиной»  
С.В.Тараторкина

**План – график мероприятий (дорожная карта) введения и реализации  
с 1 сентября 2023 года ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5-7 классах, ФГОС СОО в 10-х классах**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Участники</b>
<b>Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</b>			
1.	Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО на 2023 год	I квартал 2023 года	Рабочая группа
2.	Проведение мониторинга условий реализации обновленных ФГОС	I - IV кварталы 2023 года	Директор, рабочая группа, руководители ШМО
3.	Разработка (внесение изменений) локальных нормативных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, внесение изменений в должностные инструкции работников	I - II кварталы 2023 года	Директор
4.	Обеспечение соответствия нормативной базы ОО требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (цели образовательного процесса, финансирование, материально-техническое обеспечение, режим занятий)	I - II кварталы 2023 года	Директор, рабочая группа
5.	Приведение основных общеобразовательных программ уровней НОО, ООО, СОО (рабочих программ учебных предметов) в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами	не позднее II квартала 2023 года	Заместители директора по УВР, ВР, МР
6.	Обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности	не позднее II квартала 2023 года и далее постоянно	Директор, рабочая группа, руководители ШМО
<b>Научно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</b>			
7.	Обеспечение повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - IV кварталы 2023 года	Директор, зам. директора по МР

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Участники
8.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - IV кварталы 2023 года и далее постоянно	педагоги-психологи
9.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООП НОО, ООО, СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	II квартал 2023 года	Заместитель директора по УР
10.	Проведение комплексного анализа реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (условия) и готовности ОО к введению ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	Директор, рабочая группа
11.	Проведение анализа имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО действующим нормам и требованиям	I квартал 2023 года	Директор рабочая группа, предметные ШМО
13.	Формирование рабочей группы по анализу и изменению ООП, постановка задач по изменению рабочих программ	I квартал 2023 года	Директор
14.	Обеспечение координации организационных структур ОО по подготовке к введению ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	Директор рабочая группа
15.	Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогических работников, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, разработка плана методической работы	I - II кварталы 2023 года	Заместитель директора по МР
16.	Привлечение органов общественно-государственного управления образовательной организацией к разработке и реализации плана-графика (сетового графика, дорожной карты) введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО ОО, включая проектирование ООП СОО	I - II кварталы 2023 года	Директор
17.	Формирование списков учебной и учебно-методической литературы для комплектования библиотеки ОО под ФГОС НОО, ООО, СОО	I - IV кварталы 2023 года	Директор Педагог-библиотекарь
<b>Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</b>			
18.	Корректировка плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в связи с введением и реализацией ФГОС	I квартал 2023 года	Заместитель директора по МР

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Участники
	НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО		
19.	Анализ кадрового состава ОО для постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	Директор заместитель директора по МР
20.	Организация прохождения само-/диагностики образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	Заместитель директора по МР, руководители ШМО
21.	Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с учетом образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	Руководители ШМО
22.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО штатного расписания	I - III кварталы 2023 года	Директор
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</b>			
23.	Информирование педагогической и родительской общественности о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО и о ходе введения ФГОС СОО в ОО	I - II кварталы 2023 года	Директор,классные руководители
24.	Организация публичной отчетности ОО о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ходе введения ФГОС СОО	не реже одного раза в полугодие в течение 2023 года	Директор
25.	Проведение собраний/советов для родителей обучающихся, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	Директор,рабочая группа
26.	Поведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся: педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО, актуальности обновления для системы образования, отличительных особенностях в сравнении с прежними стандартами, изучение нормативно-правовых документов по введению и реализации ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - IV кварталы 2023 года	Директор,рабочая группа
27.	Получение согласий родителей (законных представителей) на обучение по обновленным ФГОС НОО (будущие 3, 4 классы), ФГОС ООО (будущие 5, 7 класс)	II - III кварталы 2023 года	Заместитель директора

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Участники
			по УР, классные руководители
28.	Размещение на сайтах ОО информационных материалов для родителей о переходе на обновленные ФГОС с 1 сентября 2023 года (1-4 классы, 5-7 классы, 10 классы)	I - IV кварталы 2023 года	Заместитель директора по УР
<b>Создание материально-технических условий реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</b>			
31	Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ФГОС НОО, ООО, СОО в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - IV кварталы 2023 года	Директор, рабочая группа
32	Разработка локальных нормативных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации ООП в соответствии с ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	Директор
33	Комплектование библиотек ОО учебной и учебно-методической литературой по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - IV кварталы 2023 года	Директор, заместитель по АХЧ, педагог-библиотекарь
<b>Создание финансово-экономических условий введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</b>			
34	Формирование бюджета с учетом необходимости обеспечения условий реализации программ общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в части содержания зданий и сооружений и реализации дополнительных общеобразовательных программ	I - IV кварталы 2023 года	Директор
35	Формирование (корректировка) плана финансово-хозяйственной деятельности для обеспечения условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - IV кварталы 2023 года	Директор

