

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №3 имени А.Н.Першиной»
г.Енисейска Красноярского края**

663180, г. Енисейск, Красноярский край, ул. Ленина 102 т.8 (39195)2-23-06
e-mail:mousosh_102@mail.ru

Приложение к приказу МБОУ «СШ №3 имени
А.Н.Першиной» от 08.12.2022 № 03-10-297

**Дорожная карта
по созданию центра образования «Точка роста»
естественно-научной и технологической направленностей
на базе МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной»**

№	мероприятие	Срок проведения	ответственный
Выполнение ремонтных работ и приобретение мебели			
1	Заключение соглашения с министерством образования на субсидию по проведению ремонтных работ	до 01.04.2022	Тараторкина С.В., директор
2	Внесение изменений в ПФХД и план-график образовательного учреждения	до 17.02.2023	Тараторкина С.В., директор Чернова Л.М., контрактный управляющий
3	Заключение соглашений школы с УО на иную цель	до 18.02.2023	Тараторкина С.В., директор
4	Разработка технического задания, локально-сметного расчета на ремонтные работы	до 01.03.2023	Тараторкина С.В., директор Назимов А.Д., зам.директора по АХЧ
5	Определение подрядчика на ремонтные работы	до 20.02.2023	Тараторкина С.В., директор
6	Заключение контракта на ремонтные работы	до 01.05.2023	Тараторкина С.В., директор
7	Заключение договора с отделом строительства и архитектуры на технический надзор за проведением капитального ремонта	до 01.05.2023	Тараторкина С.В., директор Назимов А.Д., зам.директора по АХЧ
8	Выполнение ремонтных работ	до 01.08.2023	Тараторкина С.В., директор Назимов А.Д., зам.директора по АХЧ
9	Контроль за проведением ремонтных работ	еженедельно	Тараторкина С.В., директор Назимов А.Д., зам.директора по АХЧ
10	Приемка выполненных ремонтных работ	до 01.08.2023	Тараторкина С.В., директор Назимов А.Д., зам.директора по АХЧ
11	Подготовка пакета документов на оплату в Министерство образования	до 05.08.2023	Тараторкина С.В., директор Чернова Л.М., контрактный управляющий
12	Определение подрядчиков по приобретению мебели	до 01.05.2023	Тараторкина С.В., директор Чернова Л.М., контрактный управляющий
13	Контроль доставки мебели	до 01.08.2023	Тараторкина С.В., директор
14	Подготовка пакета документов на оплату в Министерство образования	до 05.08.2023	Тараторкина С.В., директор Чернова Л.М., контрактный управляющий
15	Определение дизайн-проекта и зонирования помещений центра образования «Точка роста»	до 01.02.2023	Тараторкина С.В., директор руководитель центра «Точка роста»

Приобретение оборудования (стандартный набор)			
16	Определение списка необходимого оборудования согласно инфраструктурному листу	до 07.12.2022	Тараторкина С.В., директор
17	Запрос коммерческих предложений на определение цены контракта		
18	Внесение изменений в ПФХД и план-график ОУ	до 17.02.2023	Тараторкина С.В., директор Чернова Л.М., контрактный управляющий
19	Подготовка пакета документов на проведение электронного аукциона	до 10.03.2023	
20	Оформление заявки в системе Веб торги	до 15.03.2023	
21	Работа в системе Веб торги по проведению торгов и заключение контрактов	до 01.04.2023	
22	Работа в системе РВПО (отчеты, размещение информации)	еженедельно	Тараторкина С.В., директор
23	Работа в системе НП Образование		
24	Заключение контрактов по итогам торгов	в теч 10 дней со дня проведения торгов, не позднее 01.06.2023	Тараторкина С.В., директор Чернова Л.М., контрактный управляющий
25	Контроль за исполнением контрактов	постоянно, в срок до 01.08.2023	Тараторкина С.В., директор Чернова Л.М., контрактный управляющий
26	Контроль за доставкой оборудования	согласно контракту	Тараторкина С.В., директор
27	Приемка оборудования	по дате доставки, не позднее 01.08.2023	
28	Подготовка пакета документов на оплату в министерство образования	до 05.08.2023	Тараторкина С.В., директор Чернова Л.М., контрактный управляющий
29	Контроль оплаты контрактов в срок		
Подготовка пакета документов, регламентирующих деятельность центров образования			
30	Внесение изменений в Устав школы (структурное подразделение «Точка роста»)	до 15.04.2023	Тараторкина С.В., директор
31	Внесение изменений в штатное расписание (введены должность «руководитель центра», и др.)		
32	Приказ о создании центра образования «Точка роста»		
33	Приказ о назначении руководителя центра образования «Точка роста»		
34	Положение о деятельности центра образования «Точка роста»		
35	Информационная справка об общеобразовательных учреждениях, на базе которых создаются центры образования «Точка роста»	до 25.06.2023	Тараторкина С.В., директор
36	План мероприятий по деятельности центра образования «Точка роста» на 2023-2024 уч.год	до 25.08.2023	руководитель центра «Точка роста»
Организационная и методическая деятельность центра образования «Точка роста»			
37	Составление списка педагогов, планирующих работать в центре образования «Точка роста»	до 01.03.2023	Тараторкина С.В., директор, руководитель центра «Точка роста»
38	Обучение педагогов, планирующих работать в центре образования «Точка роста»	март-май 2023	Баскова Т.А., заместитель директора по УМР

39	Внесение изменений в рабочие программы педагогов по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Информатика»	апрель-май 2023	Стародубцева И.В., заместитель директора по УР
40	Разработка программ элективных курсов, курсов по выбору		
41	Разработка программ дополнительного образования, внеурочной деятельности	апрель 2023 г	заместитель директора по ВР
42	Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО	май 2023	Заместители директора
43	Создание раздела на сайте школы: центр образования «Точка роста»	август 2023	Тараторкина С.В., директор
44	Публикации сведений о функционировании центра образования «Точка роста» (проводимые мероприятия)	постоянно с 01.09.2023	руководитель центра «Точка роста»
45	Подготовка сценария открытия «Точка роста»	до 15.08.2023	руководитель центра «Точка роста»
46	Разработка программ, реализуемых в сетевой форме		
47	Фотомониторинг по приведению площадок центра образования «Точка роста» в соответствие с МР Минпросвещения России	до 22.08.2023	Тараторкина С.В., директор
48	День открытых дверей центра образования «Точка роста»	до 01.09.2023	Тараторкина С.В., директор, руководитель центра «Точка роста»
49	Мониторинг достижения показателей создания и функционирования центра образования «Точка роста»	01.10.2023, далее ежеквартально	Тараторкина С.В., директор, руководитель центра «Точка роста»
50	Медиаплан информационного сопровождения и функционирования центра образования «Точка роста»	до 14.05.2023	Тараторкина С.В., директор, руководитель центра «Точка роста»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №3 имени А.Н.Першиной»
г.Енисейска Красноярского края

663180, г. Енисейск, Красноярский край, ул. Ленина 102 т.8 (39195)2-23-06
e-mail:mousosh_102@mail.ru

ПРИКАЗ

от 08.12.2022 г.

г. Енисейск

03-10-297

Об утверждении Дорожная карта
по созданию центра образования «Точка роста»
естественно-научной и технологической направленностей
на базе МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной»

Во исполнение приказа МКУ «Управление образования г.Енисейска « от 05.12.2022 № 250-п

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по созданию центра образования «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей на базе МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной»
2. Создать на официальном сайте школы раздел центр образования «Точка роста» и разместить дорожную карту
3. Контроль над выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы



С.В.Тараторкина